



УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель генерального директора - главный инженер ЦАО "ТЭК-1" А.И. Воробьев  
 " " 20 г.  
 Генеральный директор АО "Телдосеть Санкт-Петербурга" А.В. Свиридов  
 "18" 20 г.

**ГРАФИК**  
 остановов ТЭЦ, их очереди и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ЦАО "ТЭК-1", гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2020 г.

| 1   | 2                | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8  |
|---|------------------|--|--|---|---|--|--|
| Название ТЭЦ, адрес   |                  | Период останова ТЭЦ, коллекторов ГВС   | Продолжительность останова ТЭЦ, коллекторов ГВС, (дни) | Дата проведения испытания на максимальную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в межотопительный период с учетом испытаний тепловых сетей (дни)* | Примечание   |
| ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.7/6   | Вережская        | Останов ТЭЦ 27.07 - 04.08.2020<br>Останов коллекторов ГВС ТЭЦ 27.07 - 16.08.2020 | Останов ТЭЦ 9 дней<br>Останов коллекторов ГВС 21 день  | -   | 28.07.2020                                | 27.07 - 04.08.2020 (9 дней)  | Заполнение и промывка трубопроводов 03-04.08.2020 и снабжение ГВС потребителей до 16.08.2020 от ЭС-2 и/или ТЭЦ-15.     |
|   | Кузубышевская    |  |  |   |   |  |  |
|   | Анракинская      |  |  |   |   |  |  |
|   | Тетрадьная       |  |  |   |   |  |  |
| ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11         | Сенная           | Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 03.06 - 12.06.2020                             | 10 дней  | -   | 04.06.2020                                | 03.06 - 14.06.2020 (12 дней)   |  |
|   | 1-я, 3-я Главная |  |  |   |   |  |  |
|   | 2-я Главная      |  |  |   |   |  |  |
| ТЭЦ ЦАО "НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6            | Рылевская        | Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 24.06 - 07.07.2020                             | 14 дней  | 14.10.2020  | 25.06.2020                                | 24.06 - 07.07.2020 (14 дней)   | Сокращение срока перерыва ГВС по т/м Ад. Невского обеспечивается за счет перевода этой зоны с 03.07.2020 на ЭС-2 ЦТЭЦ. |
|   | Синопская        |  |  |   |   |  |  |
|   | Ад. Невского     |  |  |   |   |  |  |
| Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108         | Пороховская      | Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 08.06 - 14.06.2020                             | 7 дней   | -   | 09.06.2020                                | 08.06 - 17.06.2020 (10 дней)   |  |
|   | Невская-2        |  |  |   |   |  |  |
| Василеостровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия, Д.33 | Восточная        | Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 28.07 - 07.08.2020                             | 11 дней  | -   | 29.07.2020                                | 28.07 - 09.08.2020 (13 дней)   |  |
|   | Напичная         |  |  |   |   |  |  |

| 1  | 2                                   | 3   | 4                                  | 5          | 6                        | 7                               | 8  |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Первомайская ТЭЦ-14,<br>198096, СПб,<br>ул. Корсабельная, д.4                          | Северная ТЭЦ-14<br>за Обводным кан. | -   | -                                  | 21.10.2020 | 17.06.2020               | 16.06 - 25.06.2020<br>(10 дней) | Испытания 17.06.2020 от ТЭЦ-15.<br>Заполнение и промывка трубопрово-<br>водов 23-24.06.2020 и снабжение ГВС<br>потребителей от ТЭЦ-14. |
|  | Северная ТЭЦ-14                     | Останов коллекторов<br>ГВС для ГИ<br>10.08 - 11.08.2020       | 2 дня                              | -          | 11.08.2020               | 10.08 - 12.08.2020<br>(3 дня)   | Снабжение ГВС потребителей<br>Автовоской т/м от ТЭЦ-15.  |
| Автовоская ТЭЦ-15, 195188,<br>СПб,<br>ул. Броневая, д.6                                | Северная ТЭЦ-15                     | Останов 1-очередн<br>08.06 - 29.06.2020                       | Останов 1 очереди 22<br>дня        | -          | 17.06.2020               | 16.06 - 29.06.2020<br>(14 дней) | В период остановки очереди<br>на ТЭЦ-15 ГВС потребители<br>частично обеспечиваются<br>от ТЭЦ-14 и ТЭЦ-22.                              |
|  | 1-я Южная                           | Останов 2-очередн<br>22.06 - 27.11.2020                       | Останов 2 очереди<br>160 дней      | -          | 18.06.2020               |                                 |  |
|  | 2-я Южная                           | Останов ТЭЦ<br>22.06 - 29.06.2020                             | Останов ТЭЦ<br>8 дней              | -          | 23.06.2020               | 22.06 - 05.07.2020<br>(14 дней) |  |
| Выборгская ТЭЦ-17,<br>195108, СПб,<br>ул. Жукова, д.26                                 | Приморская                          | Останов ТЭЦ и<br>коллекторов ГВС<br>ТЭЦ<br>29.06 - 10.07.2020 | 12 дней                            | -          | 24.06.2020               | 29.06 - 12.07.2020<br>(14 дней) |  |
|  | Полгостровская                      | Останов ТЭЦ и<br>коллекторов ГВС<br>ТЭЦ<br>29.06 - 10.07.2020 | 12 дней                            | -          | 30.06.2020               |                                 |  |
| Северная ТЭЦ-21,<br>188661, Лен. область,<br>Всеголовский район,<br>п/о Ново-Девяткино | Суздальская                         | Останов ТЭЦ и<br>коллекторов ГВС<br>ТЭЦ<br>03.08 - 14.08.2020 | 12 дней                            | -          | 01.07.2020               | 03.08 - 16.08.2020<br>(14 дней) | Поддача холодной воды для промывки<br>Суздальской т/м<br>с 14.08.2020.   |
|  | Н-Девяткино                         | Останов ТЭЦ и<br>коллекторов ГВС<br>ТЭЦ<br>03.08 - 14.08.2020 | 12 дней                            | -          | 04.08.2020               |                                 |  |
| Южная ТЭЦ-22,<br>192288, СПб,<br>ул. Софийская, д.96                                   | Московская                          | Останов коллекторов<br>ГВС ТЭЦ<br>14.07 - 25.07.2020          | Останов коллекторов<br>ГВС 12 дней | -          | 15.07.2020               | 14.07 - 27.07.2020<br>(14 дней) |  |
|  | Фрунзенская<br>Рыбацкая             | Останов коллекторов<br>ГВС ТЭЦ<br>14.07 - 25.07.2020          | Останов коллекторов<br>ГВС 12 дней | -          | 16.07.2020<br>16.07.2020 |                                 |  |

**ПРИМЕЧАНИЯ:** \* - Время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к испытаниям - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС.

Главный инженер  
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

Директор филиала "Невский"  
ПАО "ТЭК-1"  
" 14 " \_\_\_\_\_ 05 \_\_\_\_\_ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации  
района Санкт-Петербурга

И.В. Антонов

В.Н. Яскевич

14.05.2020г.