

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Комитета по энергетике

и инженерному обеспечению

Правительства Санкт-Петербурга

" " " А.С. Бондарчук

" " " 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор НАО "ТЭК-1"

А.В. Барвинок

"24" августа 2017г.

Генеральный директор

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

И.М. Стренадко

" " " 2017г.

ГРАФИК

остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТЭК-1", гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2017 г.

Название ТЭЦ, адрес	Период останова ТЭЦ, коллекторов ГВС	Продолжительность останова ТЭЦ, коллекторов ГВС на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в межотопительный период с учетом испытаний тепловых сетей (дни)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.76	Отключение ВПУ и коллекторов ГВС ТЭЦ	10.07 - 23.07.2017	14 дней	11.07.2017	10.07 - 23.07.2017 (14 дней)	Заполнение трубопроводов и промывка с 21.07 по 23.07.2017 от ЭС-2 и/или ТЭЦ-14, ТЭЦ-15	
		-	-	11.07.2017		ЭС-3 ЦТЭЦ в межотопительный период остановлена, а потребители снабжаются от ЭС-1 ЦТЭЦ	
ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 191180, СПб, наб. Фонтанки, д.104, к.2.	Отключение ВПУ и коллекторов ГВС ТЭЦ	19.06 - 02.07.2017	14 дней	20.06.2017	19.06 - 02.07.2017 (14 дней)	Заполнение трубопроводов и промывка с 30.06 по 02.07.2017 от ЭС-1 и ТЭЦ ОАО "НПО ЦКТИ"	
ТЭЦ ОАО "НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6	Отключение ВПУ и коллекторов ГВС ТЭЦ	30.05 - 12.06.2017	14 дней	31.05.2017	30.05 - 07.06.2017 (9 дней) 30.05 - 12.06.2017 (14 дней)	Сокращение срока перерыва ГВС по т/м Ал. Невского обеспечивается за счет перевода этой зоны с 08.06.2017 на ЭС-2 ЦТЭЦ	
Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108	Отключение ВПУ на период испытаний и ремонта т/сетей	22.05 - 01.06.2017	11 дней	05.04.2017	22.05 - 04.06.2017 (14 дней) 24.05.2017		

1	2	3	4	5	6	7	8	
Василостровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия, д.33	Восточная	Отключение ВПУ на период испытаний и ремонта т/сетей 30.05 - 09.06.2017	11 дней	12.04.2017	31.05.2017	30.05 - 12.06.2017 (14 дней)		
	Наличная		01.06.2017					
Первомайская ТЭЦ-14, 198096, СПб, ул. Корабельная, д.4	Автовская	Отключение ВПУ на период испытаний и ремонта т/сетей 15.05 - 21.05.2017	7 дней	-	17.05.2017	15.05 - 28.05.2017 (14 дней)		
	Северная ТЭЦ-14		16.05.2017		15.05 - 24.05.2017 (10 дней)			
Автовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Броневая, д.6	Северная ТЭЦ-15	Отключение ВПУ на период испытаний 26.06 - 27.06.2017	2 дня	29.03.2017	27.06.2017 (повторные испытания)	26.06 - 29.06.2017 (4 дня)	Снабжение ГВС потребителей Автовской т/м от ТЭЦ-15	
			1-я Южная		04.07.2017			
			2-я Южная		05.07.2017			03.07 - 16.07.2017 (14 дней)
			3-я Южная		06.06.2017			05.06 - 18.06.2017 (14 дней)
Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жукова, д.26	Полостровская	Отключение ВПУ и коллекторов ГВС ТЭЦ 04.07 - 14.07.2017	22 дня	-	07.06.2017	04.07 - 17.07.2017 (14 дней)	В период останова очередей на ТЭЦ-15 ГВС потребители частично осуществляется от ТЭЦ-14 и ТЭЦ-22	
	1-я Западная		06.07.2017		05.07.2017			
Северная ТЭЦ-21, 188661, Лен. область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино	Суздальская	Отключение ВПУ и коллекторов ГВС ТЭЦ 10.07 - 18.07.2017	11 дней	-	-	11.07.2017	10.07 - 20.07.2017 (11 дней)	
	Н-Девяткино		9 дней					
Южная ТЭЦ-22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская	Отключение ВПУ на период ремонта т/сетей и испытаний 13.06 - 22.06.2017	10 дней	-	-	14-15.06.2017	13.06 - 26.06.2017 (14 дней)	
	Фрунзенская		10 дней					
	Рыбацкая		15.06.2017					

ПРИМЕЧАНИЕ: Время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к испытаниям - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующим за последним днем отключения ГВС.

Главный инженер

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

" 30 " август 2017г.

А.И. Вололазко

Заместитель генерального директора -

главный инженер - директор филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"

" 23 " август 2017г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

района Санкт-Петербурга

 С.Д. Лапутько