

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
Правительства Санкт-Петербурга
А.С. Бондарчук

" " 201 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ПАО "ТГК-1"
А.В. Барвинок
" " 201 г.

Генеральный директор
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
И.М. Стренадко
" " 201 г.

ГРАФИК

остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2019 г.

Название ТЭЦ, адрес	Период останова ТЭЦ, коллекторов ГВС	Продолжительность останова ТЭЦ, коллекторов ГВС, (дни)	Дата проведения испытания на максимальную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в межотопительный период с учетом испытаний тепловых сетей (дни)*	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.76	Верейская	Останов ТЭЦ 20.05 - 31.05.2019	12 дней	-	21.05.2019	20.05 - 02.06.2019 (14 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов с 31.05.2019 по 02.06. и снабжение ГВС потребителей до 09.06.2019 от ЭС-2 и/или ТЭЦ-15
	Куйбышевская	коллекторов ГВС ТЭЦ 20.05 - 08.06.2019	20 дней				
ЭС-3 Центральной ТЭЦ, 191180, СПб, наб. Фонтанки, д.104, к.2.	Апраксинская	-	-	21.05.2019			
	Театральная						
	Сенная						
ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11	1-я, 3-я Главная	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 09.07 - 20.07.2019	12 дней	-	10.07.2019	09.07 - 22.07.2019 (14 дней)	
	2-я Главная						
	Рылеевская						
	Синопская						
ТЭЦ ОАО " НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6	Ал. Невского	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 30.07 - 12.08.2019	14 дней	-	31.07.2019	30.07 - 07.08.2019 (9 дней) 30.07 - 12.08.2019 (14 дней)	Сокращение срока перерыва ГВС по т/м Ал. Невского беспечивается за счет перевода этой зоны с 08.08.2019 на ЭС-2 ЦТЭЦ
	НЗЛ						
Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108	Пороховская	Отключение ВПУ на период испытаний и ремонта т/сетей 03.06 - 10.06.2019	8 дней	-	04.06.2019	03.06 - 13.06.2019 (11 дней)	
	Невская-2						
Василеостровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия. Д.33	Восточная	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 22.07 - 01.08.2019	11 дней	-	23.07.2019	22.07 - 04.08.2019 (14 дней)	
	Наличная				24.07.2019		

1	2	3	4	5	6	7	8
Первомайская ТЭЦ-14, 198096, СПб, ул. Корабельная, д.4	Автовская	Отключение ВПУ на период испытаний и ремонта т/сетей 27.05 - 03.06.2019	8 дней	-	28.05.2019	27.05 - 05.06.2019 (10 дней)	
					29.05.2019		
	Северная ТЭЦ-14	Отключение ВПУ на период испытаний 29.07 - 30.07.2019	2 дня		30.07.2019 (повторные испытания)	29.07 - 31.07.2019 (3 дня)	Снабжение ГВС потребителей Автовской т/м от ТЭЦ-15
Автовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Броневая, д.6	Северная ТЭЦ-15	Останов 1-очередь 15.07 - 03.08.2019	20 дней	-	16.07.2019	15.07 - 28.07.2019 (14 дней)	В период останова очередей на ТЭЦ-15 ГВС потребителей частично осуществляется от ТЭЦ-14 и ТЭЦ-22
	1-я Южная				17.07.2019		
	2-я Южная						
	3-я Южная	Останов 2-очередь 23.06 - 12.07.2019	20 дней	03.04.2019	26.06.2019	25.06 - 07.07.2019 (13 дней)	
Приморская			27.06.2019				
Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жукова, д.26	Полостровская	Отключение ВПУ на период испытаний и ремонта т/сетей 01.07 - 12.07.2019	12 дней	-	02.07.2019	01.07 - 14.07.2019 (14 дней)	
	1-я Западная				03.07.2019		
Северная ТЭЦ-21, 188661, Лен. область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино	Суздальская	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 08.07 - 17.07.2019	10 дней	27.03.2019	17.04.2019* без отключения потребителей	08.07 - 18.07.2019 (11 дней)	* Теплоснабжение потребителей будет осуществляться: В зоне ГУП «ТЭК СПб» - - от котельной Парнас; по т/м Ново-Девяткино - - от ПВК Северной ТЭЦ-21
	Н-Девяткино				09.07.2019		
Южная ТЭЦ-22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская	Отключение ВПУ на период ремонта т/сетей и испытаний 17.06 - 28.06.2019	12 дней	-	18.06.2019	17.06 - 30.06.2019 (14 дней)	Заполнение трубопроводов и промывка с 28.06.2019 от ТЭЦ-15
	Фрунзенская				19.06.2019		
	Рыбацкая				20.06.2019		

ПРИМЕЧАНИЕ: * - Время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к испытаниям - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС.

Главный инженер
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

" _____ " _____ 201 г.


Заместитель генерального директора -
главный инженер - директор филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"

" _____ " _____ 201 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
_____ района Санкт-Петербурга


_____ А.В. Свиридов


_____ А.И. Воробьев