

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению

Правительства Санкт-Петербурга

А.С. Бондарчук

" " 201 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ПАО "ТГК-1"

А.В. Барвинок

" 15 " декабря 2018 г.

Генеральный директор

АО "Теплоэнергосеть Санкт-Петербурга"

И.М. Стреладко

" " " 201 г.

ГРАФИК

остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
ЭЭС-1 Центральная ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.76	Верейская	Отключение ВПУ и коллекторов ГВС ТЭЦ 16.07 - 29.07.2018	14 дней	28.03.2018	17.07.2018	16.07 - 29.07.2018 (14 дней)	Заполнение трубопроводов и промывка с 27.07 по 29.07.2018 от ЭС-2 и/или ТЭЦ-14, ТЭЦ-15
	Куйбышевская						
ЭЭС-3 Центральной ТЭЦ, 191180, СПб, наб. Фонтанки, д.104, к.2.	Апраксинская	-	-	-	17.07.2018	-	Потребители снабжаются от ЭЭС-1 ЦТЭЦ
	Театральная						
	Сенная						
ЭЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11	1-я, 3-я Главная	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 28.05- 08.06.2018	12 дней	-	29.05.2018	28.05 - 08.06.2018 (12 дней)	Заполнение трубопроводов и промывка 07.06 и 08.06.2018 от ЭС-1 и ТЭЦ ОАО "НПО ЦКТИ"
	2-я Главная						
	Рылевская						
ТЭЦ ОАО "НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6	Синопская	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 06.08 - 19.08.2018	14 дней	-	07.08.2018	06.08 - 14.08.2018 (9 дней) 06.08 - 19.08.2018 (14 дней)	Сокращение срока перерыва ГВС по т/м Ал. Невского обеспечивается за счет перевода этой зоны с 15.08.2018 на ЭЭС-2 ЦТЭЦ
	Ал. Невского						
Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108	Пороховская	Отключение ВПУ на период испытаний и ремонта т/сетей 31.07 - 06.08.2018	7 дней	-	02.08.2018	31.07 - 09.08.2018 (10 дней)	
	Невская-2						

1	2	3	4	5	6	7	8
Василеостровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия. Д.33	Восточная	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 17.07 - 26.07.2018	10 дней	-	18.07.2018	17.07 - 29.07.2018 (13 дней)	
	Надличная				19.07.2018		
Первомайская ТЭЦ-14, 198096, СПб, ул. Корабельная, д.4	Автовская	Отключение ВПУ на период испытаний и ремонта т/сетей 29.05 - 05.06.2018	8 дней	-	31.05.2018	29.05 - 07.06.2018 (10 дней)	
	Северная ТЭЦ-14				21.08 - 23.08.2018 (3 дня)		
Автовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Броневая, д.6	Северная ТЭЦ-15	Отключение ВПУ на период испытаний 21.08 - 22.08.2018	2 дня	-	22.08.2018 (повторные испытания)	21.08 - 23.08.2018 (3 дня)	Снабжение ГВС потребителей Автовской т/м от ТЭЦ-15
	1-я Южная				31.07.2018		
	2-я Южная				01.08.2018		
	3-я Южная				25.07.2018		
Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жуклова, д.26	Приморская	Останов 2-очередки 09.07 - 05.08.2018	28 дней	-	26.07.2018	24.07 - 06.08.2018 (14 дней)	2. Заполнение трубопроводов и промывка 04.08 и 05.08 в зоне т/м Приморская и 3 Южная осуществляется от ТЭЦ-14
	Полноостровская				05.06.2018		
Северная ТЭЦ-21, 188661, Лен. область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино	Суздальская	Отключение ВПУ на период испытаний и ремонта т/сетей 04.06 - 11.06.2018	8 дней	-	06.06.2018	04.06 - 13.06.2018 (10 дней)	
	Н-Девяткино				24.07.2018		
Южная ТЭЦ-22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская	Отключение ВПУ на период ремонта т/сетей и испытаний 15.05 - 20.05.2018	6 дней	-	16.05.2018	15.05 - 23.05.2018 (9 дней)	
	Фрунзенская				17.05.2018		
	Рыбацкая				18.05.2018		

ПРИМЕЧАНИЕ: * - Время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к испытаниям - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС.

Главный инженер
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
" " " 201 г.

А.И. Володяшко

Заместитель генерального директора -
главный инженер - директор филиала "Невский" ПАО "ТГК-1"
"15" "декабря" 2017 г.

А.И. Воробьев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

района Санкт-Петербурга