

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению
Правительства Санкт-Петербурга

"17" 03 2023

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ГУП "ТЭС СПб"

И.А. Болотников

"17" 03 2023

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

В.Н. Яскевич

"21" 02 2023 г.

Генеральный директор
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

А.В. Свиридов

" " 20 г.

ГРАФИК

остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", гидравлических
и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2023 г.


Название ТЭЦ, адрес		Период остановки ТЭЦ, коллекторов ГВС	Продолжительность останова ТЭЦ, коллекторов ГВС, (дни)	Дата проведения испытания на максимальную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в межотопительный период с учетом испытаний тепловых сетей (дни)*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.76	Верейская	Останов ТЭЦ и установки ГВС 07.06 - 18.06.2023	12 дней	29.03.2023	08.06.2023	07.06 - 13.06.2023 (7 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 12- 13.06.2023 и снабжение ГВС потребителей до 18.06.2023 от ЭС-2 и ТЭЦ-15.
	Куйбышевская						
	Апраксинская						
	Театральная						
	Сенная						
ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11	1-я, 3-я Главная	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 26.06 - 06.07.2023	11 дней	-	27.06.2023	26.06 - 05.07.2023 (10 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 04- 05.07.2023 и снабжение ГВС потребителей до 06.07.2023 от ЭС-1 и ТЭЦ ЦКТИ.
	Рылевская						
	Синюнская						
ТЭЦ ОАО " НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6	Ал. Невского	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 18.07 - 31.08.2023	14 дней	-	19.07.2023	18.07 - 24.07.2023 (7 дней)	Сокращение срока перерыва ГВС по т/м Ал. Невского обеспечивается за счет заполнения и промывки трубопроводов 24.07.2023 и снабжения ГВС потребителей до 31.07.2023 от ЭС-2.
	НЗЛ					18.07 - 31.07.2023 (14 дней)	
Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108	Пороховская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 05.06 - 12.06.2023	8 дней	-	07.06.2023	05.06 - 15.06.2023 (11 дней)	
	Невская-2				06.06.2023		
Василеостровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия, Д.33	Восточная	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 22.05 -30.05.2023	9 дней	-	23.05.2023	22.05 - 01.06.2023 (11 дней)	
	Наличная				24.05.2023		

1	2	3	4	5	6	7	8																																																					
Первомайская ТЭЦ-14, 198096, СПб, ул. Корабельная, д.4	Автовская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 03.07 - 14.07.2023	12 дней	-	05.07.2023	03.07 - 12.07.2023 (10 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 11- 12.07.2023 и снабжение ГВС потребителей до 14.07.2023 от ТЭЦ-15.																																																					
	Северная ТЭЦ-14				04.07.2023			Автовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Броневая, д.6	Северная ТЭЦ-15	Останов 1-очереди 16.05 - 05.06.2023 Останов 2-очереди 29.05 - 31.07.2023 Останов ТЭЦ 29.05 - 05.06.2023	Останов 1 очереди 21 день Останов 2 очереди 64 дня Останов ТЭЦ 8 дней	-	17.05.2023	16.05 - 25.05.2023 (10 дней)	Заполнение и промывка тр-дов 24.05-25.05.2023 и снабжение ГВС потребителей до 05.06.2023 от ТЭЦ-14.	1-я Южная	18.05.2023	16.05 - 25.05.2023 (10 дней)	Заполнение и промывка тр-дов 24.05-25.05.2023 и снабжение ГВС потребителей до 05.06.2023 от ТЭЦ-22.	2-я Южная	-	30.05.2023	29.05 - 08.06.2023		3-я Южная	31.05.2023	(11 дней)		Приморская				Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жукова, д.26	Полостровская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 11.07 - 21.07.2023	11 дней	-	12.07.2023	11.07 - 23.07.2023 (13 дней)		1-я Западная	13.07.2023		Северная ТЭЦ-21, 188661, Лен. область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино	Судальская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 17.07 - 28.07.2023	12 дней	05.04.2023	18.07.2023	17.07 - 30.07.2023 (14 дней)	Подача холодной воды для промывки Судальской т/м с 28.07.2023.	II-Девяткино	Южная ТЭЦ-22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 20.06 - 30.06.2023	11 дней	-	21.06.2023	20.06 - 02.07.2023 (13 дней)	
Автовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Броневая, д.6	Северная ТЭЦ-15	Останов 1-очереди 16.05 - 05.06.2023 Останов 2-очереди 29.05 - 31.07.2023 Останов ТЭЦ 29.05 - 05.06.2023	Останов 1 очереди 21 день Останов 2 очереди 64 дня Останов ТЭЦ 8 дней	-	17.05.2023	16.05 - 25.05.2023 (10 дней)	Заполнение и промывка тр-дов 24.05-25.05.2023 и снабжение ГВС потребителей до 05.06.2023 от ТЭЦ-14.																																																					
	1-я Южная				18.05.2023	16.05 - 25.05.2023 (10 дней)	Заполнение и промывка тр-дов 24.05-25.05.2023 и снабжение ГВС потребителей до 05.06.2023 от ТЭЦ-22.																																																					
	2-я Южная				-	30.05.2023	29.05 - 08.06.2023																																																					
	3-я Южная					31.05.2023	(11 дней)																																																					
	Приморская																																																											
Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жукова, д.26	Полостровская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 11.07 - 21.07.2023	11 дней	-	12.07.2023	11.07 - 23.07.2023 (13 дней)																																																						
	1-я Западная				13.07.2023																																																							
Северная ТЭЦ-21, 188661, Лен. область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино	Судальская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 17.07 - 28.07.2023	12 дней	05.04.2023	18.07.2023	17.07 - 30.07.2023 (14 дней)	Подача холодной воды для промывки Судальской т/м с 28.07.2023.																																																					
	II-Девяткино																																																											
Южная ТЭЦ-22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 20.06 - 30.06.2023	11 дней	-	21.06.2023	20.06 - 02.07.2023 (13 дней)																																																						
	Фрунзенская				23.06.2023																																																							
	Рыбацкая				22.06.2023																																																							

ПРИМЕЧАНИЯ: * - Время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к испытаниям - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС.

Главный инженер
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
" " 20 г.

Главный инженер
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
" " 20 г.


И.В. Антонов


А.Р. Саталов

