

ГРАФИК
остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", гидравлических
и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2024 г.

Название ТЭЦ, адрес		Период останова ТЭЦ, коллекторов ГВС	Продолжительность останова ТЭЦ, коллекторов ГВС, (дни)	Дата проведения испытания на максимальную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в межотопительный период с учетом испытаний тепловых сетей (дни)*	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.76	Верейская	Останов ТЭЦ и установки ГВС 19.06 - 30.06.2024	12 дней	-	20.06.2024	19.06 - 25.06.2024 (7 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 24-25.06.2024 и снабжение ГВС потребителей до 30.06.2024 от ЭС-2 и ТЭЦ-15.	
	Куйбышевская							
	Апраксинская							
	Театральная							
	Сенная							
ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11	1-я, 3-я Главная	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 15.07 - 25.07.2024	11 дней	-	16.07.2024	15.07 - 24.07.2024 (10 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 23-24.07.2024 и снабжение ГВС потребителей до 25.07.2024 от ЭС-1 и ТЭЦ ЦКТИ.	
	Рылеевская				17.07.2024			
	Синопская							
ТЭЦ ОАО " НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6	Ал. Невского	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 30.07 - 12.08.2024	14 дней	-	31.07.2024	30.07 - 05.08.2024 (7 дней)	Сокращение срока перерыва ГВС по т/м Ал. Невского обеспечивается за счет заполнения и промывки трубопроводов 05.08.2024 и снабжения ГВС потребителей до 12.08.2024 от ЭС-2.	
	НЗЛ					30.07 - 12.08.2024 (14 дней)		
Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108	Пороховская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 17.06 - 28.06.2024	12 дней	-	19.06.2024	17.06 - 30.06.2024 (14 дней)		
	Мурманская				18.06.2024			
	Невская-2							
Василеностровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия, д.33	Восточная	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 24.06 - 02.07.2024	9 дней	-	25.06.2024	24.06 - 04.07.2024 (11 дней)		
	Наличная				26.06.2024			
Первомайская ТЭЦ-14, 198096, СПб, ул. Корабельная, д.4	Автовская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 08.07 - 19.07.2024	12 дней	-	10.07.2024	08.07 - 17.07.2024 (10 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 16-17.07.2024 и снабжение ГВС потребителей до 19.07.2024 от ТЭЦ-15.	
	Северная ТЭЦ-14				09.07.2024			
Автовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Броневая, д.6	Северная ТЭЦ-15	Останов 1-очереды 28.05 - 18.06.2024	Останов 1 очереди 22 дня Останов 2 очереди 19 дней Останов ТЭЦ 12 дней	-	29.05.2024	28.05 - 06.06.2024 (10 дней)	Заполнение и промывка тр-дов 05.06-06.06.2024 и снабжение ГВС потребителей до 08.06.2024 от ТЭЦ-14.	
	1-я Южная	Останов 2-очереды 21.05 - 08.06.2024			30.05.2024			21.05 - 30.05.2024 (10 дней)
	2-я Южная	Останов ТЭЦ 28.05 - 08.06.2024			03.04.2024	22.05.2024		
	3-я Южная					23.05.2024	Заполнение и промывка тр-дов 29.05-30.05.2024 и снабжение ГВС потребителей до 08.06.2024 от ТЭЦ-14.	
	Приморская							
Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жукова, д.26	Полуостровская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 23.07 - 02.08.2024	11 дней	-	24.07.2024	23.07 - 04.08.2024 (13 дней)		
	1-я Западная				25.07.2024			
Северная ТЭЦ-21, 188661, Лен. область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино	Суздальская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 17.07 - 28.07.2024	12 дней	-	18.07.2024	17.07 - 30.07.2024 (14 дней)	Подача холодной воды для промывки Суздальской т/м с 28.07.2024.	
	Н-Девяткино							
Южная ТЭЦ-22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 01.07 - 12.07.2024	12 дней	-	02.07.2024	01.07 - 14.07.2024 (14 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 10-12.07.2024 в зоне т/м Московская и 12.07.2024 в зоне т/м Фрунзенская от ТЭЦ-15.	
	Фрунзенская				04.07.2024			
	Рыбацкая				03.07.2024			