

СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению
Правительства Санкт-Петербурга

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ГУП "ТЭК СПб"

" " 20 г.
И.А. Болтенков

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
М.В. Одрживольский

" " 20 г.

Врио генерального директора
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
И.М. Стренадко

" " 20 г.

ГРАФИК

остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", гидравлических
и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2025 г.

Название ТЭЦ, адрес	Период останова ТЭЦ, установки ГВС	Продолжительность останова ТЭЦ, установки ГВС, (дни)	Дата проведения испытания на максимальную температуру	Дата проведения гидравлического испытания на плотность и прочность		Продолжительность отключения ГВС в межотопительный период с учетом испытаний тепловых сетей (дни)*	Примечание	
				Первичные испытания	Повторные испытания**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.76	Верейская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 28.07 - 08.08.2025	12 дней	-	29.07.2025	08.08.2025	28.07 - 10.08.2025 (14 дней)	
	Куйбышевская				30.07.2025			
	Апраксинская							
	Театральная							
Сенная								
ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11	Рылеевская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 07.07 - 18.07.2025	12 дней	-	08.07.2025	18.07.2025	07.07 - 20.07.2025 (14 дней)	
	Синопская				09.07.2025			
	1-я, 3-я Главная							
ТЭЦ ОАО " НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6	Ал. Невского	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 04.06 - 17.06.2025	14 дней	09.04.2025	05.06.2025	16.06.2025	04.06 - 17.06.2025 (14 дней)	Заполнение и промывки трубопроводов в зонах т/м Ал. Невского и линии НЗЛ 16.06-17.06.2025 от ЭС-2 ЦТЭЦ.
	НЗЛ							
Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108	Мурманская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 03.06 - 14.06.2025	12 дней	-	04.06.2025	14.06.2025	03.06 - 16.06.2025 (14 дней)	
	Невская-2				05.06.2025			
	Пороховская							
Василеостровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия, Д.33	Восточная	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 14.07 - 25.07.2025	12 дней	-	15.07.2025	25.07.2025	14.07 - 27.07.2025 (14 дней)	
	Наличная				16.07.2025			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Первомайская ТЭЦ-14, 198096, СПб, ул. Корабельная, д.4	Северная ТЭЦ-14	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 30.06 - 11.07.2025	12 дней	02.04.2025	01.07.2025	10.07.2025	30.06 - 13.07.2025 (14 дней)	Заполнение и промывки трубопроводов в зоне т/м Северная ТЭЦ-14 11.07.2025 от ТЭЦ-15.	
	Автовская				02.07.2025	11.07.2025			
Автовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Броневая, д.6	Северная ТЭЦ-15	Останов 1-очереди 19.05 - 09.06.2025 Останов 2-очереди 27.05 - 14.06.2025 Останов ТЭЦ 27.05 - 09.06.2025	Останов 1 очереди 22 дня Останов 2 очереди 19 дней Останов ТЭЦ 14 дней	-	22.05.2025	30.05.2025	21.05 - 03.06.2025 (14 дней)	Снабжение ГВС потребителей 19.05 - 20.05.2025, заполнение и промывка трубопроводов 02.06-03.06.2025 и снабжение ГВС потребителей до 09.06.2025 от ТЭЦ-14.	
	1-я Южная				23.05.2025				Снабжение ГВС потребителей 19.05 - 20.05.2025, заполнение и промывка трубопроводов 02.06-03.06.2025 и снабжение ГВС потребителей до 09.06.2025 от ТЭЦ-22.
	2-я Южная				-	28.05.2025	06.06.2025	27.05 - 09.06.2025 (14 дней)	
	3-я Южная					29.05.2025			
	Приморская								
Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жукова, д.26	Полостровская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 21.07 - 01.08.2025	12 дней	-	22.07.2025	01.08.2025	21.07 - 03.08.2025 (14 дней)		
	1-я Западная				23.07.2025				
Северная ТЭЦ-21, 188661, Лен. область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино	Суздальская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 07.07 - 18.07.2025	12 дней	-	08.07.2025	18.07.2025	07.07 - 20.07.2025 (14 дней)		
	Н-Девяткино								
Южная ТЭЦ-22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская	Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ 23.06 - 04.07.2025	12 дней	-	24.06.2025	04.07.2025	23.06 - 06.07.2025 (14 дней)		
	Рыбацкая				25.06.2025				
	Фрунзенская				26.06.2025				

ПРИМЕЧАНИЯ: * - время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к испытаниям - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС.


** - повторные испытания на плотность и прочность проводятся при выявлении повреждений на магистральных и распределительных тепловых сетях в ходе первичных испытаний.

Зам. главного инженера
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
" " 20 г.

Главный инженер
филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
Административного района



Р.Ю. Рожков

В.А. Карпов

