

## ГРАФИК

**остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2026 г.**

| Название ТЭЦ, адрес   |                  | Период останова ТЭЦ, коллекторов ГВС                  | Продолжительность останова ТЭЦ, коллекторов ГВС, (дни) | Дата проведения гидравлического испытания на плотность и прочность |                      | Продолжительность отключения ГВС в межотопительный период с учетом испытаний тепловых сетей (дни)* |
|---|------------------|---|--|--|----------------------|--|
|   |                  |   |  | Первичные испытания  | Повторные испытния** |  |
| 1   | 2                | 3   | 4  | 5  | 6                    | 7  |
| ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.76    | Верейская        | Останов ТЭЦ и установки ГВС<br>08.06 - 19.06.2026     | 12 дней  | 09.06.2026   | 19.06.2026           | 08.06 - 21.06.2026<br>(14 дней)  |
|   | Куйбышевская     |   |  |  |                      |  |
|   | Апраксинская     |   |  | 10.06.2026   |                      |  |
|   | Театральная      |   |  |  |                      |  |
|   | Сенная           |   |  |  |                      |  |
| ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11         | Рылеевская       | Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ<br>13.07 - 21.07.2026 | 9 дней   | 14.07.2026   | 21.07.2026           | 13.07 - 23.07.2026<br>(11 дней)  |
|   | Синопская        |   |  |  |                      |  |
|   | 1-я, 3-я Главная |   |  | 15.07.2026   |                      |  |
| ТЭЦ ОАО " НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6           | Ал. Невского     | Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ<br>03.08 - 16.08.2026 | 14 дней  | 04.08.2026   | 14.08.2026           | 03.08 - 16.08.2026<br>(14 дней)  |
|   | НЗЛ              |   |  |  |                      |  |
| Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108         | Мурманская       | Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ<br>20.05 - 31.05.2026 | 12 дней  | 21.05.2026   | 31.05.2026           | 20.05 - 02.06.2026<br>(14 дней)  |
|   | Невская-2        |   |  |  |                      |  |
|   | Пороховская      |   |  | 22.05.2026   |                      |  |
| Василеостровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия. Д.33 | Восточная        | Останов ТЭЦ и установки ГВС ТЭЦ<br>15.06 - 26.06.2026 | 12 дней  | 16.06.2026   | 26.06.2026           | 15.06 - 28.06.2026<br>(14 дней)  |
|   | Наличная         |   |  | 17.06.2026   |                      |  |

| 1  | 2               | 3   | 4   | 5          | 6          | 7                               |
|--|-----------------|---|---|------------|------------|---------------------------------|
| Первомайская ТЭЦ-14,<br>198096, СПб,<br>ул. Корабельная, д.4                           | Северная ТЭЦ-14 | Останов ТЭЦ и<br>установки ГВС ТЭЦ<br>06.07 - 17.07.2026  | 12 дней   | 07.07.2026 | 17.07.2026 | 06.07 - 19.07.2026<br>(14 дней) |
|  | Автовская       |   |   | 08.07.2026 |            |                                 |
| Автовская ТЭЦ-15, 195188,<br>СПб,<br>ул. Броневая, д.6                                 | Северная ТЭЦ-15 | Останов 1-очереди<br>27.05 - 08.06.2026<br>Останов 2-очереди<br>27.05 - 17.06.2026<br>Останов ТЭЦ<br>27.05 - 08.06.2026 | Останов 1 очереди<br>13 дней<br>Останов 2 очереди<br>22 дня<br>Останов ТЭЦ<br>13 дней | 19.05.2026 | 30.05.2026 | 18.05 - 31.05.2026<br>(14 дней) |
|  | 1-я Южная       |   |   | 20.05.2026 |            |                                 |
|  | 2-я Южная       |   |   | 28.05.2026 | 08.06.2026 | 27.05 - 09.06.2026<br>(14 дней) |
|  | 3-я Южная       |   |   |            |            |                                 |
|  | Приморская      |   |   |            |            |                                 |
| Выборгская ТЭЦ-17,<br>195108, СПб,<br>ул. Жукова, д.26                                 | Полуостровская  | Останов ТЭЦ и<br>установки ГВС ТЭЦ<br>20.07 - 31.07.2026  | 12 дней   | 21.07.2026 | 31.07.2026 | 20.07 - 02.08.2026<br>(14 дней) |
|  | 1-я Западная    |   |   | 22.07.2026 |            |                                 |
| Северная ТЭЦ-21,<br>188661, Лен. область,<br>Всеволожский район,<br>п/о Ново-Девяткино | Суздальская     | Останов ТЭЦ и<br>установки ГВС ТЭЦ<br>13.07 - 24.07.2026  | 12 дней   | 14.07.2026 | 24.07.2026 | 13.07 - 26.07.2026<br>(14 дней) |
|  | Н-Девяткино     |   |   |            |            |                                 |
| Южная ТЭЦ-22,<br>192288, СПб,<br>ул. Софийская, д.96                                   | Московская      | Останов ТЭЦ и<br>установки ГВС ТЭЦ<br>29.06 - 10.07.2026  | 12 дней   | 30.06.2026 | 10.07.2026 | 29.06 - 12.07.2026<br>(14 дней) |
|  | Рыбацкая        |   |   | 01.07.2026 |            |                                 |
|  | Фрунзенская     |   |   | 02.07.2026 |            |                                 |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

ПРИМЕЧАНИЯ: \* - время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к испытаниям - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС.

\*\* - повторные испытания на плотность и прочность проводятся при выявлении повреждений на магистральных и распределительных тепловых сетях в ходе первичных испытаний.